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PROGRAMME DE FORMATION
Conduire une opération de construction

ORGANISATION
Durée : 14 heures

Mode d’organisation : Mixte

CONTENU PEDAGOGIQUE

PUBLIC VISE
Responsable d'opérations, gestionnaire de marchés

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Identifier les rôles et les responsabilités des différents acteurs impliqués 
• Décrypter les étapes clés de chaque phase d'une opération de construction
• Piloter et optimiser l'ensemble du processus opérationnel

DESCRIPTION
Accueil et recueil des attentes
 

Les principes de la maîtrise d'ouvrage publique
• Le cadre réglementaire
• L'organisation de l'achat public

 

Les différents acteurs et intervenants
• Le maître d'ouvrage et ses Assistances à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)
• La maîtrise d'œuvre
• Le contrôleur technique, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS)
• Les entreprises de travaux

 

Le montage et la programmation
• Les études pré-opérationnelles
• La planification de l'opération
• L'objet des missions de programmation
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La désignation du maître d'œuvre
• L'organisation du concours
• Les procédures alternatives
• La négociation du marché de maîtrise d'œuvre

 

Les études opérationnelles
• Les phases d'avant-projet (APS – APD)
• Les autorisations administratives
• La phase projet (PRO)

 

La consultation des entreprises
• La constitution du DCE
• L'organisation et la conduite de l'appel d'offres
• La signature et la notification des marchés de travaux

 

Le management de projet en phase de réalisation
• La préparation et le suivi du chantier
• La gestion des aléas et des travaux modificatifs
• La réception et la mise en service

 

L'achèvement de l'opération
• La levée des réserves
• Les décomptes généraux
• L'année de parfait achèvement et la clôture de l'opération

 
Synthèse et bilan de la formation

PREREQUIS
Aucun pré-requis

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Moyens pédagogiques

• Mise en situation
• Nombreux cas pratiques basés sur des projets pilotés par l'intervenant

Supports pédagogiques
Le support de formation sera transmis, en format numérique, à chaque stagiaire. 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI
En amont de la formation

• Recueil des attentes des stagiaires afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de
la formation (profil, niveau, attentes particulières...)

• Auto-positionnement des stagiaires afin d'évaluer le niveau de départ
Tout au long de la formation

• Évaluation des acquis en fonction des objectifs visés avec des questions orales, des exercices, des
QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

A la fin de la formation
• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences 
• Questionnaire de satisfaction en ligne
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