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PROGRAMME DE FORMATION
Exécuter les marchés de travaux soumis au Code de la

commande publique

ORGANISATION
Durée : 21 heures

Mode d’organisation : Présentiel

CONTENU PEDAGOGIQUE

PUBLIC VISE
Responsable d'opérations, assistant gérant des marchés de travaux

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Maîtriser les règles relatives à la gestion administrative et financière des marchés de travaux
• Identifier les dispositions du CCAG "marchés publics de travaux" à adapter à la nature de droit privé

du marché public
• Maitriser les étapes de la fin d'un marché de travaux
• Procéder à la clôture financière des marchés de travaux

DESCRIPTION
Accueil et recueil des attentes
 

La gestion administrative d'un marché de travaux
• L'ordre de service
• La modification du marché et les avenants
• Les travaux supplémentaires
• Les délais d'exécution et pénalités
• La sous-traitance et co-traitance

 

La gestion financière d'un marché de travaux
• La forme des prix et leur variation : prix unitaire / forfaitaire, l'actualisation et la révision des prix
• Les modalités de règlement : les avances, les acomptes, les délais de paiement et les intérêts

moratoires
• La retenue de garantie : marchés des personnes publiques, marchés des personnes privées
• La garantie de paiement des marchés privés
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• Les cessions de créance et délégations de paiement
 

La résiliation du marché de travaux (fin anticipée)
• Les cas de résiliation
• La forme de résiliation
• Les modalités de résiliation

 

La réception d'un marché de travaux et la levée des réserves
• L'organisation des opérations préalables à la réception
• Le rôle des différents intervenants : entreprise, maître d'œuvre, maître de l'ouvrage
• L'organisation de la défaillance du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage dans les opérations de

réception
• La décision du maître d'ouvrage et ses conséquences juridiques et financières
• La retenue de garantie et les suretés financières
• Le suivi des réserves et de leurs levées
• Les obligations des parties pendant la garantie de parfait achèvement
• La réception des marchés de travaux d'espaces verts

 

Le décompte général et définitif (DGD)
• La procédure d'établissement du décompte général définitif, le solde financier
• Le respect des délais et l'application des pénalités sur le DGD
• Établir et vérifier un décompte général définitif

 
Synthèse et bilan de la formation

PREREQUIS
Aucun pré-requis

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Moyens pédagogiques

• Alternance d'exposés et de présentation d'exemples concrets 
• Cas pratiques 

Supports pédagogiques
Le support de formation sera transmis, en format numérique, à chaque stagiaire. 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI
En amont de la formation

• Recueil des attentes des stagiaires afin de disposer des informations essentielles au bon déroulé de
la formation (profil, niveau, attentes particulières...)

• Auto-positionnement des stagiaires afin d'évaluer le niveau de départ
Tout au long de la formation

• Évaluation des acquis en fonction des objectifs visés avec des questions orales, des exercices, des
QCM, des cas pratiques ou mises en situation...

A la fin de la formation
• Auto-positionnement des stagiaires afin de mesurer l'acquisition des compétences 
• Questionnaire de satisfaction en ligne
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